江市镇暴木溪村组级公路建设扶贫专项

资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江市镇暴木溪村位于江市镇最东部与会同县接壤，209国道穿境而过，包茂高速公路的出口处，离镇政府两公里，距市治黔城13公里，有14个村民小组528户，1985人，其中贫困户51户174人。全村土地面积3万亩，其中耕地面积1100亩，林地面积0.7万。主要产业是蔬菜、楠竹、木材。上年农民人均纯收入4800元，怀化市诚信计生示范村。

（二）项目基本情况

暴木溪村为做好组级道路建设，进一步提高农村道路交通安全和方便贫困户物资运输及出行。经村支两委和群众代表决议通过，计划投入资金15万元，经洪扶发〔2017〕101号文件通知，市财政安排专项资金15万元，地方无配套（征地等费用由村民自行承担）。该项目包括暴木溪村开挖平整杉木桥塘坝鲁钝及老虫湾路段及修建林道护坎、埋涵管。

二、项目实施情况

（一）资金管理

江市镇暴木溪村组级公路建设共投入资金15万元，其中申请财政专项扶贫资金15万元。该项目由江市镇政府组织实施，通过预决算评审、招投标、同施工方签订合同顺利实施。项目建设时间为2017年12月20日至2018年1月20日，该项目实际建设包括土方工程开挖回填及二次运转共22713m³，护坎工程30米，涵管安装20米。完工验收后2018年2月11日支付15万元，扶贫资金15万元工程款结算完毕。
（二）项目管理

江市镇专门成立江市镇产业发展工作领导小组，由党委书记杨加松任组长，成员包括农业、扶贫、财政、农机、畜牧的相关部门负责人，项目严格按照村级征求意见、讨论评议、公示上报等程序进行申报，项目实施充分结合实际及实施方案的预算进行，项目实施执行预决算评审、招投标、合同、设计、验收、结算、公示等相关制度。项目后续管理由村委会指派人员对道路旁沟渠及路面进行日常维护和保洁。

三、项目的产出成果及效益情况分析

该项目完工后受到群众一致好评，直接受益贫困户51户，174人。大大改善了农村组级道路通畅及交通安全，方便全村人员的物资运输和出行。

四、存在的问题和建议

做好后期的道路维护和保洁。

五、综合评价情况及评价结论

经江市镇绩效评价组评定，暴木溪村组级道路建设扶贫项目资金，建立了专门资金管理制度并基本得到了执行，按照预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务会计管理、项目管理和项目绩效情况等八个方面进行综合自评，评价等级为良好。
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