江市镇里坪村渠道三面防渗扶贫

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

里坪村位于江市镇东部，距市治黔城6公里，地理位置东经109.779905，北纬27.140969，东面是黔城镇板桥村，西面是本镇红莲洑水村，南面是黔城水源村，北面是本镇岳溪村，总面积7.45平方公里。。全村有耕地1091.6亩，林地8200亩，农作物以水稻为主，经济作物以油菜、西瓜为主。项目所在村共有贫困户34户101人，其中:低保户6户17人，占贫困人口59％；五保及因病因残丧失劳动力，需民政救济18户，47人。项目村总劳动力974人。其中:文盲半文盲劳力120人，小学文化程度劳力325人，初中文化程度劳力384人，高中及以上文化程度劳力145人。目前输出的劳力只有715人。除有部分打散工外，大部分劳动力都闲置在家，劳动力较丰富。

（二）项目基本情况

里坪村为进一步加强水利基础设施建设，提高农业生产条件，经村支两委和群众代表决议通过，计划投入资金5万元对里坪村9组冯济华屋门毛渠共385米实施三面防渗，经洪扶发〔2018〕67号文件通知，市财政安排专项资金5万元，对里坪村9组冯济华屋门毛渠共385米实施三面防渗，全长385米，该项目包括三面防渗385米，要求硬化断面30×40CM。

二、项目实施情况

（一）资金管理

江市镇里坪村渠道三面防渗共投入资金5万元，其中申请财政专项扶贫资金5万元。该项目由江市镇政府组织实施，通过预决算评审、招投标、同施工方签订合同顺利实施。项目建设时间为2018年1月18日至2018年4月8日，该项目实际建设包括毛渠开挖46.3m³，渠道三面防渗385米，硬化断面30×40cm。完工验收后2018年10月29日支付5万元，扶贫资金5万元工程款结算完毕。
（二）项目管理

江市镇专门成立江市镇产业发展工作领导小组，由党委书记杨加松任组长，成员包括农业、扶贫、财政、农机、畜牧的相关部门负责人，项目严格按照村级征求意见、讨论评议、公示上报等程序进行申报，项目实施充分结合实际及实施方案的预算进行，项目实施执行预决算评审、招投标、合同、设计、验收、结算、公示等相关制度。项目后续管理由村委会指派人员对渠道进行日常维护和清淤。

三、项目的产出成果及效益情况分析

该项目完工后受到群众一致好评，直接受益贫困户34户，101人。大大改善了34户101人的农田灌溉生产条件。

四、存在的问题和建议

做好后期的渠道维护和清淤。

五、综合评价情况及评价结论

经江市镇绩效评价组评定，青山园村渠道三面防渗扶贫项目资金，建立了专门资金管理制度并基本得到了执行，按照预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务会计管理、项目管理和项目绩效情况等八个方面进行综合自评，评价等级为良好。
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